

# PROJEKTVERWALTUNG

## iX-Haus plus IHS Erweiterungsmodule

### **Planen, strukturieren und budgetieren – volle Kontrolle über laufende Projekte**

Wie kann ich meine Modernisierungsprojekte sinnvoll budgetieren, Aufträge zuordnen und während der Laufzeit den Überblick behalten?

Ganz einfach: mit unserem iX-Haus plus Erweiterungsmodul Projektverwaltung.

- Projektspezifische Aufträge
- Vollintegration in die Buchhaltung
- Auswertungen des Budget- und Projektstatus
- Integrierte Datenprüfung

### **Funktionsweise**

Mit der Einrichtung des Erweiterungsmoduls Projektverwaltung legen Sie einmalig die für Sie relevanten Projekttypen fest, nach denen Sie später selektieren und auswerten möchten, z.B. ESG Maßnahmen, Instandhaltung, Modernisierungen oder Kleinreparaturen. Entscheiden Sie, ob Sie allein mit Hauptprojekten arbeiten oder Ihre Projekte und damit auch Projektbudgets über Unterprojekte nach Gewerken strukturieren. Definieren Sie, ob und wie hoch Budgetüberschreitungen zulässig sind. Dank zahlreicher Informationen wie Verantwortlicher, freie Notizfelder, frei zuzuordnenden Anlagen und individuellen Merkmalsfeldern haben Sie alle Informationen zu Ihren Projekten im Blick. Über die integrierten Terminverwaltung erfassen Sie alle wichtigen Meilensteine zum Projekt.

Während der Laufzeit des Projekts aktualisieren Sie am besten regelmäßig den Projektstatus (z.B. in Planung, genehmigt, abgerechnet). Aufträge und Rechnungen kontieren Sie direkt gegen die Projekte, iX-Haus prüft dabei auf das verfügbare Budget. Zudem stellt iX-Haus sicher, dass nur laufende Projekte bebucht werden können. Geben Sie bei Bedarf vor, bei welchen Aufwandskonten die Projektkontierung zwingend sein soll.

### **Ihr Mehrwert**

Mit dem Erweiterungsmodul Projektverwaltung verbessern Sie die Transparenz bei laufenden Projekten in Ihrem Unternehmen. Durch die Budgetkontrolle sind Sie frühzeitig informiert, wenn Projekte aus dem Ruder laufen. Mit dem hohen Automatisierungsgrad und der Verknüpfung mit der Buchhaltung reduzieren Sie die fehlerhaften Buchungen auf der Projektkostenstelle. Die Auswertungen unterstützen Sie bei Investitionsentscheidungen für neue Projekte.

### **Kundenstimme**

„Wir setzen alles daran, unsere Visionen zukünftiger Projekte mit Innovationskraft, Kompetenz und sehr guten Marktkenntnissen zu realisieren. Die Projektentwicklung erfolgt nach thematisierten Nutzungskonzepten, die am Markt bestehen und die Rentabilität der Immobilie langfristig sichern. Um das umzusetzen, sind wir auf zuverlässige Instrumente angewiesen. Ein wichtiger Baustein ist die Projektverwaltung von iX-Haus. Mit dem Erweiterungsmodul sind wir in der Lage, Projekte strukturiert abzubilden. Wir stellen sicher, dass wir uns im Rahmen des Budgets bewegen und die Projektstufen wie geplant umsetzen. Die Verknüpfung mit der Dialogbuchhaltung erleichtert die Projektarbeit und ermöglicht uns die effektive Umsetzung.“

Thomas Schmitt  
Adolf Weber Management GmbH

# PROJEKTVERWALTUNG

## iX-Haus plus IHS Erweiterungsmodule

